



МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-ГЕРОЙ НОВОРОССИЙСК



Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Краснодарского края
«Новоросийский колледж строительства и экономики»
(ГАПОУ КК «НКСЭ»)

**«Взаимодействие преподавателей и студентов отделения с
применением дистанционных технологий и заочного обучения
для повышения качества образовательного процесса»**



МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-ГЕРОЙ НОВОРОССИЙСК




ПРИКАЗ О СОЗДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

УЧАСТНИКИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ




№ п/п	ФИО	Должность	Роль в проекте
1	Павленко Анна Рафиковна	Директор ГАПОУ КК «НКСЭ»	Заказчик
2	Безуглов Юрий Викторович	Зав. отделением с применением дистанционных технологий и заочного обучения	Руководитель проекта
3	Забелинская Наталья Александровна	Методист отделения с применением дистанционных технологий и заочного обучения	Член рабочей группа
4	Хрустель Татьяна Анатольевна	Секретарь отделения с применением дистанционных технологий и заочного обучения	Член рабочей группа

КОПИЯ ПРИКАЗА О СОЗДАНИИ ПРОЕКТА

 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Новоросийский колледж строительства и экономики» (ГАПОУ КК «НКСЭ»)							
ПРИКАЗ							
06.06.2023	№ 651-У						
О реализации проектов бережливого управления в ГАПОУ КК «НКСЭ»							
В целях повышения эффективности деятельности ГАПОУ КК «НКСЭ», внедрения бережливых технологий в деятельность колледжа							
ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Определить направления для реализации проектов и создать, на время реализации проектов, рабочие группы по внедрению принципов бережливого производства из следующих сотрудников колледжа:							
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Контроль качества оказания услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства</td> </tr> <tr> <td>Руководитель проекта:</td> <td>Глушенко Олеся Викторовна Заведующий отделением</td> </tr> <tr> <td>Команда проекта:</td> <td>Преподаватели: Белеткова Е.Д., Романюк И.И. Студенты 3 курса, специальности 08.02.11 «Управление, эксплуатация обслуживания многоквартирного дома» Ершова И.И., Кравченко К.В., Оганесян А.А., Карташова М.В.</td> </tr> </table>		Контроль качества оказания услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства		Руководитель проекта:	Глушенко Олеся Викторовна Заведующий отделением	Команда проекта:	Преподаватели: Белеткова Е.Д., Романюк И.И. Студенты 3 курса, специальности 08.02.11 «Управление, эксплуатация обслуживания многоквартирного дома» Ершова И.И., Кравченко К.В., Оганесян А.А., Карташова М.В.
Контроль качества оказания услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства							
Руководитель проекта:	Глушенко Олеся Викторовна Заведующий отделением						
Команда проекта:	Преподаватели: Белеткова Е.Д., Романюк И.И. Студенты 3 курса, специальности 08.02.11 «Управление, эксплуатация обслуживания многоквартирного дома» Ершова И.И., Кравченко К.В., Оганесян А.А., Карташова М.В.						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Взаимодействие образовательной организации с социальными партнерами в рамках Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"</td> </tr> <tr> <td>Руководитель проекта:</td> <td>Гонская Ольга Михайловна - заведующий экономическим отделением</td> </tr> <tr> <td>Команда проекта:</td> <td>Студентка группы БД-31-21 Тюрина М.А. Главный эксперт регионального этапа Чемпионата «Профессионалы» Швецова Ю.А. Зам. директора ООО «На Энгельс» филиала № 2351 Банка ВТБ (ПАО) в г. Краснодар Мистюгина И.А. Руководитель направления прямых продаж Краснодарского отделения № 8619 ФТ Новоросийск Чернوبرова О.П.</td> </tr> </table>		Взаимодействие образовательной организации с социальными партнерами в рамках Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"		Руководитель проекта:	Гонская Ольга Михайловна - заведующий экономическим отделением	Команда проекта:	Студентка группы БД-31-21 Тюрина М.А. Главный эксперт регионального этапа Чемпионата «Профессионалы» Швецова Ю.А. Зам. директора ООО «На Энгельс» филиала № 2351 Банка ВТБ (ПАО) в г. Краснодар Мистюгина И.А. Руководитель направления прямых продаж Краснодарского отделения № 8619 ФТ Новоросийск Чернوبرова О.П.
Взаимодействие образовательной организации с социальными партнерами в рамках Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"							
Руководитель проекта:	Гонская Ольга Михайловна - заведующий экономическим отделением						
Команда проекта:	Студентка группы БД-31-21 Тюрина М.А. Главный эксперт регионального этапа Чемпионата «Профессионалы» Швецова Ю.А. Зам. директора ООО «На Энгельс» филиала № 2351 Банка ВТБ (ПАО) в г. Краснодар Мистюгина И.А. Руководитель направления прямых продаж Краснодарского отделения № 8619 ФТ Новоросийск Чернوبرова О.П.						
<u>Взаимодействие преподавателей и студентов отделения с применением дистанционных технологий и заочного обучения для повышения качества образовательного процесса</u>							

Руководитель проекта:	Безуглов Юрий Викторович - заведующий отделением с применением дистанционных технологий и заочного обучения
Команда проекта:	Методист отделения с применением дистанционных технологий и заочного обучения Забелинская Н.А. Секретарь отделения с применением дистанционных технологий и заочного обучения Хрустель Т.А.

- Определить место совещания рабочих групп: методический кабинет ГАПОУ КК «НКСЭ».
- Установить сроки реализации проекта «Контроль качества оказания услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства» с 01.09.2023г. по 30.11.2024г.
- Установить сроки реализации проекта «Взаимодействие образовательной организации с социальными партнерами в рамках Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"» с 01.09.2023г. по 01.10.2027г.
- Установить сроки реализации проекта «Взаимодействие преподавателей и студентов отделения с применением дистанционных технологий и заочного обучения для повышения качества образовательного процесса» с 01.09.2023г. по 28.06.2025г.
- Контроль за реализацией проекта возложить на зам. директора по НМР Ребрину Э.М.
- Общий контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор колледжа		А.Р. Павленко
Проект приказа подготовил:		
зам. директора по НМР		Э.М. Ребриня
Согласовано:		
Юрисконсульт		Э.В. Маргарян



МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-ГЕРОЙ НОВОРОССИЙСК



УЧАСТНИКИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ



Заведующий отделением с
применением
дистанционных технологий
и заочного обучения



Методист отделения с
применением
дистанционных
технологий и заочного
обучения



Секретарь отделения с
применением
дистанционных
технологий и заочного
обучения



МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-ГЕРОЙ НОВОРОССИЙСК



ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Взаимодействие преподавателей и студентов отделения с применением дистанционных технологий и заочного обучения для повышения качества образовательного процесса»

ГАПОУ КК "Новоросийский колледж строительства и экономики"

(наименование образовательной организации)

Взаимодействие преподавателей и студентов отделения с применением дистанционных технологий и заочного обучения для повышения качества образовательного процесса

наименование проекта

УТВЕРЖДАЮ:

Павленко А.Р. Директор ГАПОУ КК "НКСЭ"

ф.и.о., должность заказчика лин-проекта

подпись, ФИО


Общие данные:			Обоснование:		
Заказчик:	Директор ГАПОУ КК "НКСЭ" Павленко А.Р.		1. Студенты отделения с применением дистанционных технологий и заочного обучения проживают не только на территории Краснодарского края, но и в других регионах РФ и за ее пределами.		
Процесс:	Построение модели электронной кооперации преподавателей и студентов отделения с применением дистанционных технологий и заочного обучения с целью оптимизации качества образовательного процесса		2. Графики работы студентов различные, также как и предприятия разного профиля и разных форм собственности		
Границы процесса:	Начало проекта: постановка задачи на организацию и внедрение на отделение с применением дистанционных технологий и заочного обучения колледжа элементов электронного взаимодействия между преподавателем и студентом для повышения качества образовательного процесса. Завершение проекта: создание рабочей модели взаимодействия преподавателей и студентов отделения с применением дистанционных технологий и заочного обучения посредством электронных средств общения и обучения.		3. Сложности для прибытия в учебное заведение		
Руководитель проекта:	Заведующий заочным отделением Безуглов Ю.В.				
Команда проекта:	Методист отделения с применением дистанционных технологий и заочного обучения Забелинская Н.А. Секретарь отделения с применением дистанционных технологий и заочного обучения Хрустель Т.А.				
Цели и эффекты:			Сроки:		
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Наименование этапа	Дата начала	Дата окончания
Оптимизировать работу отделения с применением дистанционных технологий и заочного обучения через создание платформы дистанционного обучения E-learning, создание чатов на базе информационной платформы Сферум, электронную почту, личных кабинетов для каждой группы студентов (один на всех логи и пароль), где будут размещены ЗУМК и электронные библиотеки.	min 1 неделя	min 1 минута	1. Согласование паспорта лин-проекта	01.09.2023	01.09.2023
	max 2 недели	max 15 минут	2. Картирование текущего состояния	02.09.2023	12.09.2023
Эффекты:	Эффективность работы отделения 75%	Эффективность работы отделения 95%	3. Анализ проблем и потерь	13.09.2023	13.10.2023
			4. Составление карты целевого состояния	14.10.2023	14.11.2023
Эффекты:	предоставление студентом отделения с применением дистанционных технологий и заочного обучения возможность быстрого доступа к учебно-методическим материалам; оперативное решение вопросов, возникающих в ходе учебного процесса; эффективно организована работа по формированию ЗУМК на платформе E-learning по специальностям отделения с применением дистанционных технологий и заочного обучения.		5. Разработка плана мероприятий	15.11.2023	25.11.2023
			6. Защита плана мероприятий перед заказчиком	26.11.2023	26.11.2023
			7. Внедрение улучшений	27.11.2023	01.02.2024
			8. Мониторинг результатов	02.02.2024	02.03.2024
			9. Закрытие лин-проекта	03.03.2024	03.03.2024
			10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов	01.09.2024	28.06.2025



МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-ГЕРОЙ НОВОРОССИЙСК



КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА






МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-ГЕРОЙ НОВОРОССИЙСК



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

ПОСТРОЕНИЕ ПИРАМИДЫ ПРОБЛЕМ




1. Студенты отделения с применением дистанционных технологий и заочного обучения проживают не только на территории Краснодарского края, но и в других регионах РФ и за ее пределами
2. Графики работы студентов различные, также как и предприятия разного профиля и разных форм собственности
3. Сложности для прибытия в учебное заведение



МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-ГЕРОЙ НОВОРОССИЙСК



МЕТОД «5 ПОЧЕМУ?»»






МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-ГЕРОЙ НОВОРОССИЙСК



КАРТА ИДЕАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА






МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-ГЕРОЙ НОВОРОССИЙСК



КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА





МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-ГЕРОЙ НОВОРОССИЙСК



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный сотрудник	Целевой показатель	Сроки	
				Дата начала	Дата окончания
1	Согласование паспорта лин-проекта	Безуглов Ю.В. Забелинская Н.А.	Согласован	01.09.2023	01.09.2023
2	Картирование текущего состояния	Забелинская Н.А. Хрустель Т.А.	Проведено картирование	02.09.2023	12.09.2023
3	Анализ проблем и потерь	Безуглов Ю.В. Забелинская Н.А. Хрустель Т.А.	Выполнен анализ	13.09.2023	13.10.2023
4	Составление карты целевого состояния	Безуглов Ю.В. Забелинская Н.А. Хрустель Т.А.	Составлена карта	14.10.2023	14.11.2023
5	Разработка плана мероприятий	Безуглов Ю.В. Забелинская Н.А.	Разработан план	15.11.2023	25.11.2023
6	Защита плана мероприятий перед заказчиком	Безуглов Ю.В. Забелинская Н.А.	Защищен план	26.11.2023	26.11.2023
7	Внедрение улучшений	Безуглов Ю.В. Забелинская Н.А. Хрустель Т.А.	Внедрены улучшения	27.11.2023	01.02.2024
8	Мониторинг результатов	Безуглов Ю.В. Забелинская Н.А.	Выполнен мониторинг	02.02.2024	02.03.2024
9	Закрытие лин-проекта	Безуглов Ю.В. Забелинская Н.А. Хрустель Т.А.	Закрыт проект	03.03.2024	03.03.2024
10	Мониторинг стабильности достигнутых результатов	Безуглов Ю.В.	Выполняется мониторинг	01.09.2024	28.06.2025




МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-ГЕРОЙ НОВОРОССИЙСК



«УГОЛОК РЕШЕННЫХ ПРОБЛЕМ»

Эффективность работы отделения
(фото было/стало)





МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-ГЕРОЙ НОВОРОССИЙСК



РЕЗУЛЬТАТЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ПРОЕКТА
«Взаимодействие преподавателей и студентов отделения с применением дистанционных технологий и заочного обучения для повышения качества образовательного процесса»

п/п	Цели	Текущий показатель	Целевой показатель	Фактический показатель	Эффективность, %
1	Формирование на платформе дистанционного обучения e-learning личных кабинетов студентов с размещением ЭУМК	2 недели	15 минут	1 день	-
2	Формирование на платформе Сферум чатов для каждой группы студентов	1 неделя	1 минута	30 минут	-
3	Повышение процента взаимодействия студентов с электронными ресурсами	75%	95%	90%	15%



МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-ГЕРОЙ НОВОРОССИЙСК



Контактные данные:

Руководитель проекта:
Безуглов Юрий Викторович
Тел: (8617) 61-19-07
E-mail: nkse2006@mail.ru

Ответственный за заполнение презентации:
Забелинская Наталья Александровна
Тел: (8617) 61-19-07
E-mail: nkse2006@mail.ru