



МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-ГЕРОЙ НОВОРОССИЙСК



Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Краснодарского края
«Новоросийский колледж строительства и экономики»
(ГАПОУ КК «НКСЭ»)

«Взаимодействие образовательной организации с социальными партнерами в рамках Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»



МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-ГЕРОЙ НОВОРОССИЙСК



УЧАСТНИКИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ



Гонская Ольга Михайловна
заведующая экономическим отделением



Шевелева Юлия Александровна
главный эксперт Чемпионата профессионального
мастерства "Профессионалы"



Тюрина Марина Алексеевна
студентка 3-го курса специальность
38.02.07 Банковское дело



Черноброва Ольга Петровна
руководитель направления прямых продаж
Краснодарского отделения №8619 ФТ
Новоросийск



Мастюгина Ирина Александровна
Зам. директора ООО "На Энгельса"
Филиала №2351 Банка ВТБ (ПАО) в г.
Новоросийске




МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-ГЕРОЙ НОВОРОССИЙСК



ПАСПОРТ ПРОЕКТА «Взаимодействие образовательной организации с социальными партнерами в рамках Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»»

ГАПОУ КК "Новоросийский колледж строительства и экономики"
(наименование образовательной организации)

Взаимодействие образовательной организации с социальными партнерами в рамках Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"
наименование проекта

УТВЕРЖДАЮ  **Павленко А.Р. Директор ГАПОУ КК "НКСЭ"**
ф.и.о., должность заказчика лин-проекта

подпись, ФИО


Общие данные:		Обоснование:			
Заказчик:	Директор ГАПОУ КК "НКСЭ" Павленко А.Р., ПАО Банк ВТБ, ПАО СберБанк	1. Отсутствие системного подхода во взаимодействии с социальными партнерами в рамках соревновательных мероприятий чемпионата "Профессионалы"			
Процесс:	Создание оптимальной модели по подготовке студентов колледжа в соответствии с требованиями Чемпионата профессионального мастерства "Профессионалы"	2. Необходимость повышения эффективности использования возможностей сетевого взаимодействия в рамках соревновательных мероприятий чемпионата "Профессионалы"			
Границы процесса:	Начало проекта: разработка алгоритма взаимодействия образовательной организации с социальными партнерами в рамках Чемпионата "Профессионалы". Завершение проекта: создана эффективная система подготовки студентов колледжа для подготовки к Чемпионату "Профессионалы" по компетенции "Банковское дело".	3. Необходимость формирования профессиональных и личностных качеств, обеспечивающих социальную устойчивость и активную позицию во взаимодействии с социальными партнерами в рамках соревновательных мероприятий чемпионата "Профессионалы"			
Руководитель проекта:	Заведующая экономическим отделением Гонская О.М.				
Команда проекта:	студентка группы БД-31-21 Тюрина М.А., Главный эксперт регионального этапа Чемпионата "Профессионалы" Шевелева Ю.А., Зам. директора ООО «На Энгельса» Филиала №2351 Банка ВТБ (ПАО) в г. Краснодар Мастогина И.А., Руководитель направления прямых продаж Краснодарского отделения №8619 ФТ Новоросийск Черноброва О.П.				
Цели и эффекты:		Сроки:			
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Наименование этапа	Дата начала	Дата окончания
Создать оптимальную модель по подготовке студентов колледжа в соответствии с требованиями Чемпионата профессионального мастерства "Профессионалы"	min 6 месяцев	min 1 неделя	1. Согласование паспорта лин-проекта	01.09.2023	01.09.2023
	max 1 год	max 1 месяц	2. Картирование текущего состояния	02.09.2023	01.11.2023
	Процент трудоустройства выпускников 46?	Процент трудоустройства выпускников 78?	3. Анализ проблем и потерь	02.11.2023	01.12.2023
			4. Составление карты целевого состояния	02.12.2023	01.02.2024
Эффекты:	закрепление и систематизация общих и профессиональных компетенций обучающихся в процессе подготовки к Чемпионату профессионального мастерства "Профессионалы"; корректировка основных образовательных программ в соответствии с требованиями соревновательных мероприятий; повышение реального процента трудоустройства выпускников по специальности 38.02.07 "Банковское дело"; сокращение периода адаптации выпускников колледжа в организациях банковского сектора.		5. Разработка плана мероприятий	02.02.2024	16.02.2024
			6. Защита плана мероприятий перед заказчиком	18.02.2024	20.02.2024
			7. Внедрение улучшений	01.04.2024	01.05.2024
			8. Мониторинг результатов	27.05.2024	31.06.2024
			9. Закрытие лин-проекта	01.07.2024	01.07.2024
			10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов	01.09.2024	01.10.2027



МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-ГЕРОЙ НОВОРОССИЙСК



КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА






МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-ГЕРОЙ НОВОРОССИЙСК



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

ПОСТРОЕНИЕ ПИРАМИДЫ ПРОБЛЕМ



1. Отсутствие системного подхода во взаимодействии с социальными партнерами в рамках соревновательных мероприятий чемпионата «Профессионалы»

2. Отсутствие эффективного использования возможностей сетевого взаимодействия в рамках соревновательных мероприятий чемпионата «Профессионалы»

3. Отсутствие формирования профессиональных и личностных качеств, обеспечивающих социальную устойчивость и активную позицию во взаимодействии с социальными партнерами в рамках соревновательных мероприятий чемпионата «Профессионалы»

4. Реальный процент трудоустройства выпускников по специальности 38.02.07 «Банковское дело» не соответствует банковской сектору экономики

5. Продолжительность периода адаптации выпускников колледжа в организациях банковской сферы не соответствует запросам работодателей



МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-ГЕРОЙ НОВОРОССИЙСК



МЕТОД «5 ПОЧЕМУ?»

- 1. Отсутствие системного подхода во взаимодействии с социальными партнерами в рамках соревновательных мероприятий чемпионата «Профессионалы»*
- 2. Отсутствие эффективного использования возможностей сетевого взаимодействия в рамках соревновательных мероприятий чемпионата «Профессионалы»*
- 3. Отсутствие эффективного использования возможностей сетевого взаимодействия в рамках соревновательных мероприятий чемпионата «Профессионалы»*
- 4. Реальный процент трудоустройства выпускников по специальности 38.02.07 «Банковское дело» не соответствует банковской сектору экономики*
- 5. Продолжительность периода адаптации выпускников колледжа в организациях банковской сферы слишком высока*



МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-ГЕРОЙ НОВОРОССИЙСК



КАРТА ИДЕАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА





МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-ГЕРОЙ НОВОРОССИЙСК



КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА





МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-ГЕРОЙ НОВОРОССИЙСК



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный сотрудник	Целевой показатель	Дата начала	Дата окончания
1	Согласование паспорта лин-проекта	Гонская О.М.	согласован	01.09.2023	01.09.2023
2	Картирование текущего состояния	Шевелева Ю.А. Тюрина М.А.	проводится	02.09.2023	01.11.2023
3	Анализ проблем и потерь	Шевелева Ю.А. Тюрина М.А.	выявляются и анализируются	02.11.2023	01.12.2023
4	Составление карты целевого состояния	Шевелева Ю.А. Тюрина М.А. Мастюгина И.А. Чернوبرова О.П.	составлена	02.12.2023	01.02.2024
5	Разработка плана мероприятий	Гонская О.М. Шевелева Ю.А. Мастюгина И.А. Чернوبرова О.П.	разработан	02.02.2024	16.02.2024
6	Защита плана мероприятий перед заказчиком	Гонская О.М.	защищен	18.02.2024	20.02.2024
7	Внедрение улучшений	Шевелева Ю.А. Тюрина М.А. Мастюгина И.А. Чернوبرова О.П.	внедрены	01.04.2024	01.05.2024
8	Мониторинг результатов	Гонская О.М. Шевелева Ю.А.	проводится	27.05.2024	31.06.2024
9	Закрытие лин-проекта	Шевелева Ю.А. Тюрина М.А. Мастюгина И.А. Чернوبرова О.П.	закрыт	01.07.2024	01.07.2024
10	Мониторинг стабильности достигнутых результатов	Гонская О.М. Шевелева Ю.А.	проводится	01.09.2024	01.09.2027




**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-ГЕРОЙ НОВОРОССИЙСК**

«УГОЛОК РЕШЕННЫХ ПРОБЛЕМ»

**Период адаптации выпускников колледжа в организациях
банковского сектора**

(фото было/стало)



*текущий показатель (max,
месяцев)*


целевой показатель (min, дней)



«УГОЛОК РЕШЕННЫХ ПРОБЛЕМ»

**Процент трудоустройства выпускников специальности
38.02.07 «Банковское дело»**

(фото было/стало)



текущий показатель (max, %)

целевой показатель (min, %)



**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-ГЕРОЙ НОВОРОССИЙСК**



РЕЗУЛЬТАТЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ПРОЕКТА «Взаимодействие образовательной организации с социальными партнерами в рамках Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»

п/п	Цели	Текущий показатель	Целевой показатель	Фактический показатель	Эффективность, %
1	процента трудоустройства выпускников по специальности 38.02.07 «Банковское дело»	46%	100%	78%	32
2	период адаптации выпускников колледжа в организациях банковского сектора	12 месяцев	0 недель	1 неделя	90



МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-ГЕРОЙ НОВОРОССИЙСК



Контактные данные:

Руководитель проекта:
ФИО Гонская Ольга Михайловна
Тел: 8(918)484-67-69
E-mail: nkse2006@mail.ru

Ответственный за заполнение презентации:
ФИО Шевелева Юлия Александровна
Тел: 8(918)154-10-43
E-mail: nkse2006@mail.ru